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Abstrakt 
 Cílem bakalářské práce je projekt pro stavební povolení a stanovení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci u spodní stavby. Bytový dům je řešen jako novostavba 
na nezastavěné parcele. Součástí práce je výkresová dokumentace, souhrnná technická 
zpráva, technická zpráva, technická zpráva zařízení staveniště, tepelně technické posouzení 
vybraných konstrukcí, BOZP při provádění spodní stavy, časový harmonogram a rozpočet 
objektu. Bakalářská práce identifikuje rizika, stanovuje přípravu a zabezpečení staveniště 
a provoz stavebních strojů z hlediska bezpečnosti. 
 
Abstract 
 The purpose of bachelor thesis is the project for detail planning permission and the 
determination of safety and health protectin at work at the building substructure. Residental 
building is solved as a new building on the undeveloped parcel. Project is processed within 
the scope of  detailed planning permission. Bachelor thesis includes design, final technical 
report, technical report, technical report of building equipment, thermal technical 
requirements of the selected construction, plan of safety requirements of residental building 
substructure implementation, schedule and itemized budget. Bachelor thesis identifies risks, 
sets preparation site and construction machinery from terms safety. 
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1 Úvod 
 
Předmětem bakalářské práce je zpracování komplexních požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi při spodní stavbě bytového domu. Součástí práce 
je projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, rozpočet a harmonogram 
etapy spodní stavby. 
 
 Práce se dělí na tři části – stavební, tepelně technická posouzení vybraných konstrukcí 
a část technologickou. Stavební část obsahuje výkresovou dokumentaci, technickou 
zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu zařízení staveniště a zásady 
organizace výstavby. Druhá část, tepelně technické posouzení, zahrnuje posudek obvodové 
konstrukce, podlahy na terénu, ploché střechy a technickou zprávu. V poslední části jsou 
zpracovány bezpečnostní požadavky na spodní stavbu bytového domu, rozpočet 
a harmonogram. 
 
 Plán bezpečnostních požadavků při provádění spodní stavby je souhrn pravidel, které 
pracovníci i zaměstnavatelé na staveništi musí důsledně dodržovat, aby nedocházelo 
ke vzniku nepřípustných rizik. Nachází se zde vše od identifikace nebezpečí, přidělování 
osobních ochranných pracovních pomůcek, přípravy a zabezpečení staveniště až po první 
pomoc a hlášení úrazů.   
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2 Průvodní zpráva 
 
 
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve změně novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
 
2.1 Identifikační údaje: 
 
2.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:   Bytový dům Karafínova 
Místo stavby:   Karafínova 5/2564, Ostrava, kraj Moravskoslezský 
Stavební úřad:   Ostrava- -Poruba 
Parcely dotčené:   Parcela č. 523, k.ú. Poruba 
Parcely sousedící:  Parcela č.520, k.ú. Poruba  
    Parcela č.521, k.ú. Poruba 
    Parcela č.522, k.ú. Poruba 
Parcela č.524, k.ú. Poruba 
Parcela č.525, k.ú. Poruba  
Charakteristika stavby:  Novostavba bytového domu 
Stupeň projektové dokumentace:  
Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. a dle 
zákona č. 350/2012 Sb. 
 
2.1.2 Údaje o žadateli 
 
Investor:    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
     Ludvíka Podéště 1875, Ostrava – Poruba, 708 00 
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2.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Silvie Kukelková , bytem Svojsíkova 5/1591, Ostrava – Poruba, 708 00 
2.2 Seznam vstupních podkladů 
 
 geodetické zaměření parcely; 
 geologický průzkum; 
 informace o území z katastru nemovitostí. 
 
2.3 Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území 
Stavba bude realizována na parcele č. 523, katastrálního území Ostrava -Poruba. 
Řešené území je nezastavěné, dosavadně byla parcela nevyužita, na okolních parcelách 
se nacházejí bytové domy. Na území se nevztahují žádná ochranná pásma ani jiné právní 
předpisy. Dle územního plánu obce je parcela určena k zástavbě bytovou výstavbou, 
tedy v souladu se záměrem. Inženýrské sítě se již na parcele vyskytují z ulice 
Karafínova. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
V bezprostřední blízkosti stavby se nevyskytují žádné historicky cenné budovy. 
Řešené území nespadá do památkové zóny ani rezervace. Parcela spadá 
do povodňového území stupně 2 – zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté 
vody). 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Srážková voda bude parciálně vsakována navrženou jímkou, zbylá voda bude 
odvedena kanalizační přípojkou.  
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
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e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo uzemním souhlasem, popřípadě regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby 
a v případě stavebních úprav změnu v užívání stavby, údaje o jejím souladu 
s územně plánovací dokumentací  
Projektová dokumentace splňuje regulativy územnímu plánu. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky byly splněny.  
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Dotčené orány:  
 Moravskoslezský kraj; 
 Statutární město Ostrava; 
 Úřad městského obvodu Poruba. 
Stavba splňuje požadavky těchto orgánů. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro stavbu nebyla udělena žádná výjimka. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Související ani podmiňující investice nevznikají. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Parcely dotčené:   Parcela č. 523, k.ú. Poruba. 
Parcely sousedící: Parcela č.520, k.ú. Poruba; 
    Parcela č.521, k.ú. Poruba; 
    Parcela č.522, k.ú. Poruba; 
Parcela č.524, k.ú. Poruba; 
Parcela č.525, k.ú. Poruba . 
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2.4 Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Navrhovaný objekt je novostavba. 
 
b) Účel užívání stavby 
Objekt je navržen za účelem bytového bydlení. Jedná se o stavbu s jedním 
podzemním a třemi nadzemními podlažími. V prvním podzemním podlaží se nachází 
sklepní kóje patřící k jednotlivým bytům, kolárna a technická místnost. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází kočárkárna, jeden bezbariérový a jeden klasický byt. 
Ke každému z bytů náleží komora, umístěná ve společných prostorách. V druhém 
a třetím nadzemním podlaží jsou vždy dva byty.  
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je trvalého charakteru. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nespadá pod jiné právní předpisy. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Technické požadavky na stavby jsou navrženy dle vyhlášky č. 20/2012 Sb., 
obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb jsou navrženy 
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Dotčené orány:  
 Moravskoslezský kraj; 
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 Statutární město Ostrava; 
 Úřad městského obvodu Poruba. 
Stavba splňuje požadavky těchto orgánů. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Pro stavbu nebyla udělena žádná výjimka. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
 
Zastavěná plocha     231,95 m2 
Obestavěný prostor     2551,45 m3 
Počet funkčních jednotek: 6  
Byt č. 1      65,51m2 
Byt č. 2     66,42m2 
Byt č. 3,4,5,6     76,13m2 
V každé jednotce se uvažuje trvalý pobyt dvou až čtyř osob. 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
Není součásti bakalářské práce. Bilance potřeby vody bude v případě realizace 
provedena dle vyhlášky č. 48/2014 Sb. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavy, členění na etapy) 
 
Stavba bude prováděna po etapách:  
SO01 – Spodní stavba Termín zahájení:  15. 07. 2017 
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    Termín dokončení: 02. 10. 2017 
SO02 – HSV   Termín zahájení:  02. 10. 2017 
    Termín dokončení: 02. 11. 2017 
SO03 – PSV   Termín zahájení:  01. 05. 2018 
    Termín dokončení: 15. 07. 2018 
Celková doba výstavby:  Termín zahájení:  15. 07. 2017 
    Termín dokončení: 15. 07. 2018 
 
k) Orientační náklady stavby   
Cena výstavby bytového domu činí orientačně na 13,5 milionů korun. Náklady 
na stavbu byly určeny dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2017. 
 
2.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
1. SO01 – Spodní stavba  
2. SO02 – HSV    
3. SO03 – PSV  
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3 Souhrnná technická zpráva 
 
 
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve změně novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
 
3.1 B.1  Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Stavební pozemek se nachází v zastavěné části města Ostrava. Parcela je 
výškopisně rovinatá a je v územním plánu určena jako prostor k bytové výstavbě. 
Vlastníkem nemovitosti je město Ostrava. Vjezd na pozemek bude zbudován z ulice 
Karafínova.  
 
a) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
 Hydrogeologický průzkum prokázal vhodnost parcely pro stavbu bytového 
domu. Hladina podzemní vody je v úrovní základové spáry a není vysoce proměnlivá, 
v průběhu realizace spodní stavy bude výkop odvodněn pomocí čerpadla. Území 
v místě stavby nebylo poddolováno ani se na něm v minulosti nenacházela skládka nebo 
jiné znehodnocující faktory. Základová půda je únosná. Současně byl proveden 
i radonový průzkum, výsledky prokazují vhodnost pro obytnou stavbu.   
 
b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
  
 Na stavebním pozemku se nenacházejí žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  
 
c) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Parcela se nachází v záplavovém území stupně 2, což značí stoletou vodu, tudíž 
nehrozí bezprostřední nebezpečí. Stavební parcela se nachází mimo poddolované 
území. 
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d) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 
Stavba bude realizována v oblasti, kde jsou již stávající bytové domy, proto nijak 
nezmění charakter okolí.  
 
e) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
 
  Parcela je nezastavěná. V prostorách budoucí stavby se nachází jeden vzrostlý 
strom do průměru kmene 0,3 m, který bude pokácen, dále pouze několik keřů, které 
budou před započetím stavebních prací odstraněny.   
 
f) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
 
Pozemek spadá dle územního plánu do oblasti parcel určených k bytové 
zástavbě. 
 
g) Územně technické podmínky 
 
 Jako příjezdová cesta k domu bude využita stávající komunikace 
na ul. Karafínova. Napojení elektro, vody, plynu a splaškové kanalizace bude připojeno 
na stávající vedení na ul. Krafínova. 
 
h) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Doba trvání výstavy se předpokládá na 12 měsíců. 
Termín zahájení:  15. 07. 2017 
   Termín dokončení: 15. 07. 2018 
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3.2 B.2 Celkový popis stavby 
 
3.2.1 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek. 
 
Stavba bude využívána jako bytový dům. Je projektována s jedním podzemním 
a třemi nadzemními podlažími, částečně podsklepená. V objektu se nachází 6 bytových 
jednotek, každá po cca 65 m2.  
 
3.2.2 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Regulační plán nestanovuje podmínky nijak omezující návrh. V bezprostřední 
blízkosti se dodržuje uliční čáry. Toto pravidlo zůstane neporušeno. 
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového, materiálového a barevného 
řešení 
 
Objekt je tvaru zalomeného obdélníku o rozměrech 11 x 21,5 m s plochou 
střechou, materiálově ze systému Porotherm, barevné řešení vnější fasády je v odstínech 
šedé, světle šedá fasáda a tmavě šedý marmolitový sokl. 
 
3.2.3 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Vzhledem k velikosti pozemku bude materiál postupně dovážen a ukládán 
na skládku přímo na stavební parcele. Objekt je z kusového staviva, zděná stěnová 
konstrukce, kde nosné stěny budou provedeny z keramických bloku tl. 440 mm 
na systémovou maltu.   
 
3.2.4 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Stavba je navržena jako bezbariérová v prvním nadzemním podlaží, v případě 
pohybu osob se sníženou pohyblivostí ve vyšších podlažích by musel být dodatečně 
zhotoven pomocný výtah na schodišti vedoucím do dalších podlaží.  
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3.2.5 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bezpečnost při užívání stavby je navržena dle vyhlášky 20/2012 Sb. v platném 
znění a vyhlášky 502/2006 Sb. Veškeré konstrukce jsou stanoveny tak, aby odolávaly 
zatížení stanovenému dle ČSN 73 035. Toto musí být prokázáno statickým výpočtem.  
 
3.2.6 B.2.6 Základní technický popis staveb 
 
a) Stavební řešení 
Stavební řešení bude provedeno dle výkresové dokumentace. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
 Stavba je navržena jako zděná stěnová konstrukce podélného i příčného nosného 
systému, kde nosné stěny budou provedeny z tvarovek Porotherm T Profi tl. 440 mm  na  maltu 
pro tenké spáry Protherm T Profi. Na objektu je navržena plochá střecha. Součinitel tepelné 
vodivosti zdiva je 0,19 W/m2K a pro zvolenou skladbu podlahy na terénu 0,37 W/m2K. 
 
3.2.7 B.2.7 Technická a technologická zařízení 
 
 a) technické řešení, 
Bez technologického zařízení.  
b) výčet technických a technologických zařízení.  
Bez technologického zařízení. 
 
3.2.8 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Pravděpodobná intenzita požáru je vyjádřena požárním rizikem jednotlivých 
požárních úseků a je stanovena podle požadavků § 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.  
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3.2.9 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Tab. 3.1 
Tab. 3.2 
 
3.2.10 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Veškeré místnosti jsou větrány přirozeně, v místech sociálních zařízení budou 
instalovány axiální ventilátory k nucenému odvodu vzdychu. Komory na chodbě budou 
odvětrávány pomocí průduchů. Veškeré místnosti jsou osvětlovány přirozeně 
v kombinaci s umělým osvětlením. Vnější komory bytů mají pouze umělé osvětlení. 
Vytápění je navrženo kotlovou jednotkou v technické místnosti – kondenzační plynový 
kotel s vestavěným zásobníkovým ohřívačem TUV. Regulace bude termostatickými 
hlavicemi. Zásobování vodou bude realizováno z přípojky. Likvidace odpadních vod 
bude realizována přípojkou.  
 
3.2.11 B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Protiradonová ochrana navržena součástí hydroizolační vrstvy spodní stavby. 
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b) ochrana před bludnými proudy 
 
Mimo prostor s možností výskytu bludných proudů.  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 
Mimo prostor s možností výskytu seizmicity. 
 
d) ochrana před hlukem 
 
Při návrhu byly respektovány požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi 
v budovách, na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov a na neprůzvučnost oken a dveří 
jsou stanoveny dle ČSN 730203. Požadavky jsou stanoveny s ohledem na funkci místnosti 
a hlučnost sousedního prostoru – objekt je navržen v souladu s požadavky těchto nařízení.  
 
e) protipovodňová opatření 
 
Objekt je umístěn mimo povodňové pásmo.  
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 
Objekt je umístěn mimo území s možností poddolování, výskyt metanu apod. 
 
3.3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
 Přípojky vedené z technické místnosti budou napojeny kolmo na objekt k veřejné 
infrastruktuře. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není předmětem bakalářské práce. 
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3.4 B.4 Dopravní řešení 
 
 Objekt přístupný od veřejné stávající komunikace na ul. Karafínova. 
 
3.5 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
V rámci stavby nebyly navrženy vegetační prvky okolo budoucího objektu, 
řešení se přenechává zahradnímu architektovi. 
 
3.6 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 
 
Při stavbě ani při užívání objektu nedojde k nadměrnému zatěžování okolí 
hlukem, nehrozí ani únik nebezpečných látek do ovzduší. Odpady budou skladovány 
a odváženy ve velkoobjemových kontejnerech. Recyklovatelné odpady budou 
skladovány odděleně. Výkopek zeminy ze zemních prací bude uskladněn na skládce, 
skrytá ornice bude použita zpět pro terénní a sadové úpravy. 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu 
 
V místě staveniště se nenacházejí žádné památné stromy ani útočiště chráněných 
živočichů. V místě stavby se již bytové domy nachází – nebude změněn celkový ráz 
krajiny. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Území Natura 2000 není ohroženo. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
EIA nezaujala záporné stanovisko. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 
Je potřeba dodržet ochranná pásma jednotlivých přípojek pro stavbu. 
 
3.7 B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. v platném znění, 
vyhláškou 20/2012 Sb. v platném znění, vyhláškou 502/2006 Sb. a vyhláškou 
20/2001 Sb. tak, aby splňovala všeobecné požadavky na výstavbu. 
 
3.8 B.8 Zásady organizace výstavby   
 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Pro vjezd a výjezd ze staveniště bude využita veřejná komunikace na ulici 
Karafínova. 
 
b) Ochrana staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
V prostorách budoucí stavby se nachází jeden vzrostlý strom do průměru kmene 
0,3 m, který bude pokácen, dále pouze několik keřů, které budou před započetím 
stavebních prací odstraněny.   
 
c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 
Pro zařízení staveniště bude využita parcela investora, žádné zábory nebudou 
potřeba. 
 
d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Ornice bude uskladněna na deponii v rámci staveniště a později použita 
pro terénní úpravy. Výkopek ze zemních prací bude převezen na skládku.  
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4 Situační výkresy 
 
 
4.1 C.1 Situační výkres širších vztahů 
  
Není součástí bakalářské práce. 
 
4.2 C.2 Celkový situační výkres  
 
Příloha č. 1 
 
4.3 C.3 Koordinační situační výkres 
 
Není součástí bakalářské práce. 
 
4.4 C.4 Katastrální situační výkres 
 
Není součástí bakalářské práce. 
 
4.5 C.5 Speciální situační výkres 
 
Není součástí bakalářské práce. 
5 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
Není součástí bakalářské práce. 
 
6 Dokladová část 
 
Není součástí bakalářské práce. 
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7 Technická zpráva zařízení staveniště 
 
Stavba: 
 
Druh stavby:      Bytový dům 
Účel stavby:       Bydlení 
Místo stavby:     Karafínova 6/14, 708 00 Ostrava 
 
Zhotovitel: 
 
Moje stavby, spol. s r.o. 
sídlem Opavská 1025/65, 708 00 Ostrava 
IČ 695 62 154 
DIČ CZ695 62 154, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2706, 
dne 14.8.2000 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.2065984516/0300. 
Zástupce: ve věcech smluvních:  Ing Václav Koša, jednatel společnosti 
  ve věcech technických:  Ing. Dorota Bártáková 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Popis stavby: 
 
Jedná se o bytový dům s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V každém 
podlaží je uprostřed schodiště s přiléhající chodbou, ze které jsou přístupné byty. Velikost 
jednotlivých bytů je od 65 do 80 m2. Objekt je postaven z konstrukčního systému Porotherm, 
plochá střecha. 
 
Postup budování a likvidace staveniště: 
 
Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek neoplocený. 
Pro stavební práce je třeba pozemek oplotit a zajistit přístupové brány dle projektové 
dokumentace zařízení staveniště. Pozemek je majetkem objednatele, není zde uvaleno žádné 
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věcné břemeno.  Staveniště se začne budovat 7 dní před zahájením stavebních prací 
na staveništi a bude se postupně doplňovat dle průběhu stavby. Investor je povinen zjistit 
existenci a polohu vedení inženýrských sítí na/pod pozemkem a vytyčit je. 
 
 Likvidace zařízení staveniště bude probíhat postupně dle potřeb, tak aby po ukončení 
prací zůstal pozemek čistý. 
 
Uspořádání staveniště: 
 
Zařízení staveniště bude řádně oploceno. Pro výstavbu bude použit věžový jeřáb 30LC 
s délkou ramene 24,7 m. Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány 
inženýrské sítě ‐ vodovod, kanalizace a elektřina pro potřeby zařízení staveniště. Na staveništi 
budou zřízeny prostory pro skladování materiálů. 
 
Napojení staveniště na sítě 
 
Voda:    
 
Pro potřeby stavby bude vybudovaná provizorní přípojka z vodovodní přípojky objektu. 
Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru na staveništi bude vybudována 
vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. 
 
Kanalizace: 
 
Splašková a odpadní voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude odváděna 
přípojkou napojenou v prostorách staveniště dle výkresu zařízení staveniště.  
 
Elektrická energie:  
 
  Bude zajišťována přípojkou NN z přípojky pro objekt. Kabely po staveništi povedou 
pod povrchem země. 
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1. Určení druhu spotřebičů 
 
a) P1‐ spotřebiče provozní  
Tab. 7.1 
gravitační míchačky M‐Tec 2x 4,5 kW 
Elektrické ruční míchadlo 2x1,1kW 
otopné těleso v buňce 8x 2,50 kW 
Stavební míchačka 1x0,5 
silomat M‐Tec F100/140 1x5,5 kW 
Čerpadlo betonové směsi 1x6kW 
Věžový jeřáb 30kW 
celkem 73,2kW 
 
b) spotřebiče pro osvětlení  
 
P2‐ vnitřní: 
Tab. 7.2  
kanceláře 3x 0,9kW 
šatny, WC, sprchy 4x 0,8kW 
sklady 6x 0,3kW 
  
Celkem 7,7kW 
c ) P3‐ vnější:  
Tab 7.3 
osvětlení staveniště 8x 3 kW 
  
 Celkem 24 KW 
2. Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 
 
𝐏 = 𝟏, 𝟏 ∗ √(𝟎, 𝟓 ∗ 𝐏𝟏 + 𝟎, 𝟖 ∗ 𝐏𝟐 + 𝐏𝟑)𝟐 + (𝟎, 𝟕 ∗ 𝐏𝟏)𝟐 =
= 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 73,2 + 0,8 ∗ 7,7 + 24)2 + (0,7 ∗ 73,2)2 = 𝟗𝟐, 𝟓𝟕𝐤𝐖 
Celkový příkon je 93 kW. 
Bude navrženo: stožárový transformátor  o příkonu 100 kW. 
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3. Určení vnitrostaveništního rozvodu NN: 
 
Druh rozvodu – bylo navrženo podzemní vedení, elektrické kabely umístěny 0,5 m 
pod povrchem. 
 
4. Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů 
 
Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými 
stočenými vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, 
aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy, a aby byly chráněny proti krádeži. 
 
5. Osvětlení na staveništi 
 
Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 
navrhne projektant z oblasti elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu 
koordinovaného zapínání a vypínání kvůli úspoře elektrického proudu.  
 
Zásobování staveniště vodou  
 
Spotřeba vody: 
Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví podle 
vzorce: 
 
Qn = (Pn x Kn / t x 3600)  l/sec 
 
kde:  Qn vteřinová spotřeba vody; 
  Pn spotřeba vody na den, směnu;  
              Kn součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu; 
  t doba, po kterou je voda odebíraná. 
 
 
Počítáme vteřinové množství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí 
(maximální počet dělníků na stavbě 12) 
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‐ porotherm malta protenké spáry:  
spotřeba 7,5 l vody na 25 kg suché směsi 
spotřeba 1,8 l malty na 1m2                           1600 l 
- zpracovávání čerstvého betonu a ošetřování   3600 l 
‐ sociální zařízení 1 dělník – 30 l/směna x 12             360 l 
‐ 1 sprcha – 45 l/návštěvník x 20                                 900 l 
 
𝐐𝐧 =
𝐏𝐧 ∗ 𝐊𝐧
𝐭 ∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎
=  
(1600 ∗ 1,6 + 3600 ∗ 1,6 + 1260 ∗ 2,7)
8,5 ∗ 3600
= 𝟎, 𝟑𝟗 𝒍/𝒔𝒆𝒄 
 
Celková spotřeba vody: 0,39*1,25=0,5 l/sec 
Požární voda – 1 hydrant = 3,3 l/sec, 
Navrhuje se potrubí o průměru 50 mm (ø 50 mm = 3,6 l/sec). 
 
Systém zásobování materiály 
 
Prefabrikáty budou na staveništi skladovány na určených místech – skladovacích 
plochách. Po vyprázdnění skladovacích ploch budou na staveniště dodány další prefabrikáty. 
Malta se bude vyrábět přímo na staveništi pomocí míchaček. Maltové směsi budou uloženy 
v navrhnutých silech, dopravovány silonosiči. Sila budou v případě potřeby doplněna 
z přepravních prostředků s pneumatickým zařízením. Napojení sil na vodu bude pomocí hadice 
a napojení elektřiny prodlužovacím kabelem z rozvaděče. Hydroizolace atd. budou uloženy 
v ocelových suchých, uzamykatelných skladech. Komunikace bude zhotovena ze zhutněného 
štěrkopískového násypu. Pod stavebním jeřábem a sily budou použity silniční panely. Před 
započetím navážky štěrku pro zhutňování bude sejmuta ornice a uskladněna na deponii v rámci 
staveniště dle návrhu zařízení staveniště. Po provedení všech plánovaných stavebních prací 
bude ornice použita na terénní úpravy. 
 
Skladování na staveništi: 
 
Na staveništi je možné materiál skladovat ve vnitřních i vnějších skladech. V krytých 
skladech se skladuje vše, co není výrobcem přímo určené pro skladování venku. Kryté sklady 
jsou ocelové, uzamykatelné stavební buňky AB6 vel. 6,1 x 2,5 x 2,5 m. Navážka materiálu bude 
probíhat cyklicky. Dle výpočtu požadavků na skladové plochy:  
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Zdivo: 
PHT 440   70,000x2,750= 192,500m2 
 Otvory       31,088m2 
 Celkem    151,412m2 
 Počet cihel    2423ks 
Spotřeba    16ks/m2 
Množství cihel na paletě  80ks/pal ->31 palet 
PHT 300   52,040x2,750= 143,110m2 
 Otvory       10,100m2 
 Celkem    133,010m2 
 Počet cihel    2129ks 
Spotřeba    16ks/m2 
Množství cihel na paletě  60ks/pal ->36 palet 
 Stropy: 
  Označení délka  počet  
  N1  3500mm 50ks 
  N2  2750mm  1ks 
  N3  3000mm 45ks  
  N4  1750mm 6ks  
  N5  2250mm 1ks 
  M1  525/250/190 850ks ->50ks/pal -> 17 pal 
  M2  400/250/190 326ks ->72ks/pal -> 5pal 
  M3  525/250/80 11ks  
 Překlady: 
  8x4 PHTKP7 2250mm 
  8x1 PPS 100 2250mm ->2pal 
  5x1 PHTKP7 2000mm 
  8x1 PHTKP7 1750mm 
  2x1 PPS100  1750mm 
  10x PHTKP7 1250mm 
  2x   PHTKP7 1000mm -> 2pal 
Celkem        Σ93palet 
 
  
36 
 
Vzhledem k navrhovaným 92,34 m2 užitné skladové plochy na staveništi bude dodávka 
provedena cyklicky. Následná dodávka bude provedena po úplném vyprázdnění skládek, 
celkem 4x. Oplocení staveniště je z pozinkovaného pletiva o výšce 1800 mm. Vjezd 
na staveniště umožněn el. bránami, průjezd 6 m, celková délka 8,4 m. Umístění skládek je 
zřejmé ze situace zařízení staveniště.  
 
Návrh sociálního zařízení staveniště: 
 
Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě vyskytnou, tj. 12. 
šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 12 x 1,25 = 15 m2, navržena mobilní buňka AB6 
o rozměrech 6,1 x 2,5 m = 15,25 m2, 
záchody: potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedadla (do 50 mužů) 
umývárna: navrženy jsou 3 umyvadla a 2 sprchy (potřeba min. 1 umyvadlo / 10 osob 
a 1 sprcha / 20 osob) 
Hmotnost prázdné buňky je 3200 kg, s funkčním vybavením do 6000 kg. 
Vytápění je elektrické. Pro správu a administrativu je navržena 1 mobilní buňka.  
 
Dopravní opatření 
 
Hlavní vjezd i výjezd na staveniště je z ulice Karafínovy. Stavba nezasahuje 
na komunikace, ani okolní pozemky. Chůze chodců není omezena vlivem provádění stavebních 
prací. Při budování přípojek inženýrských sítí je provoz na komunikaci dopravními značkami 
zpomalen a usměrněn do jednoho jízdního pruhu. Z provedených zjištění vyplývá, že všechny 
komunikace, po nichž bude uskutečňována doprava materiálů a prefabrikátů od výrobce 
na staveniště, vyhovují používaným dopravním prostředkům. Vnitro staveništní komunikace 
budou zhutněny a zpevněny štěrkem. 
 
Specifikace odpadů: 
150101  Papírové a lepenkové obaly  0,032t 
150102  Plastové obaly   0,043t 
160119  Plasty     0,012t 
 
Likvidace nepoužitých zbytků hmot se provádí dle bezpečnostních listů použitých 
hmot. Zbytky malt se likvidují zajištěním přístupu vzduchu a po vytvrzení se likvidují 
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jako ostatní odpad. Obaly pastovitých hmot se likvidují jako ostatní odpad. Papírové 
a lepenkové obaly se likvidují jako ostatní odpad.  
 
Vliv na životní prostředí, odpady: 
 
Sejmutá ornice bude uložena na v prostoru staveniště a bude využita pro budoucí úpravy 
přímého okolního terénu stavby. Výkopek ze zemních prací bude odvezen na předem určenou 
skládku. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin ČSN EN ISO 
3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení o vlastnostech. 
Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. Odpady vzniklé 
při výstavbě objektu je nutno třídit dle druhů a odvážet je na předem stanovené skládky. 
Pro tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeby kontejnery. Okolní zástavba nebude 
prováděnými stavebními pracemi negativně ovlivněna.  
 
Bezpečnost práce 
 
Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni a dodržovat zásady BOZP dle: 
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších 
předpisů; 
 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; 
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů; 
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; 
 nařízení vlády č. 591/2009 Sb. zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
Za zhotovitele: 
        ………………………. 
        Ing. Dorota Bartáková 
        Výrobní vedoucí 
        Moje stavby s.r.o. 
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8 Tepelně technické posouzení vybraných detailů 
 
8.1 Technická zpráva 
 
Posouzení skladeb vybraných konstrukcí bylo provedeno v programu Teplo 2015. 
Program zohledňuje platné normy stanovující mezní hodnoty. Vybranými konstrukcemi se 
rozumí:  
a) Skladba podlahy na terénu:  
 
 Normou požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro podlahu vytápěného prostoru 
přilehlou k zemině je  Un = 0,450 W/m2K. Navrhovaná skladba podlahy má součinitel prostupu 
tepla U = 0,364 W/m2K. Návrhová hodnota musí být menší než normová. Z toho vyplývá, 
že konstrukce splňuje požadavky normy a může být použita. Dále se konstrukce podlahy 
posuzuje na množství kondenzace vody, tak, aby kondenzace vodní páry neohrozila funkci 
konstrukce, roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu a zároveň roční 
množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2rok. Množství akumulované vody za rok 
v navržené konstrukci je 0,030 kg/m2rok. Což znamená, že na konci roku je zóna suchá 
a požadavky jsou splněny. Podlaha na zemině se také posuzuje na pokles dotykové teploty. 
Požadovaná hodnota je dT10,n = 5,5°C, navržená konstrukce má vypočtenou hodnotu 
dT10 = 4,22°C, čímž podmínku splňuje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 1: Skladba podlahy na terénu [5] 
b) Skladba střešní konstrukce: 
 
 Normou požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro ploché střechy  
Un = 0,240 W/m2K. Navrhovaná skladba ploché střechy má součinitel prostupu tepla 
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U = 0,219 W/m2K. Návrhová hodnota musí být menší než normová. Z toho vyplývá, 
že konstrukce splňuje požadavky normy a může být použita. Dále se konstrukce střechy 
posuzuje na množství kondenzace vody, tak, aby kondenzace vodní páry neohrozila funkci 
konstrukce, roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu a zároveň roční 
množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2rok. Množství akumulované vody za rok 
v navržené konstrukci je 0,0064 kg/m2. Což znamená, že na konci roku je zóna suchá 
a požadavky jsou splněny. 
Obrázek č. 2: Skladba jednoplášťové střechy [5] 
c) Skladba obvodové konstrukce:  
 
Normou požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro vnější stěnu je 
Un = 0,300 W/m2K. Navrhovaná skladba vnější stěny má součinitel prostupu tepla 
U = 0,263 W/m2K. Návrhová hodnota musí být menší než normová. Z toho vyplývá, 
že konstrukce splňuje požadavky normy a může být použita. Dále se konstrukce stěny posuzuje 
na množství kondenzace vody, tak, aby kondenzace vodní páry neohrozila funkci konstrukce, 
roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu a zároveň roční množství 
kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2rok. Množství akumulované vody za rok 
v navržené konstrukci je 0,0073 kg/m2. Což znamená, že na konci roku je zóna suchá 
a požadavky jsou splněny. 
 
 
 
  
 
 
 
Obrázek č. 3: Skladba obvodové konstrukce 
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8.2 Posouzení skladby střechy  
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.418 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.219 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        124.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          7.1 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.09 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.753    11.3   0.618    19.7   0.947    58.7 
    2    15.5   0.765    12.0   0.620    19.7   0.947    61.0 
    3    15.8   0.734    12.3   0.559    20.0   0.947    61.4 
    4    16.3   0.682    12.8   0.449    20.2   0.947    62.6 
    5    17.4   0.633    14.0   0.274    20.5   0.947    66.2 
    6    18.3   0.596    14.8   0.064    20.6   0.947    69.3 
    7    18.8   0.568    15.2  ------    20.7   0.947    70.8 
    8    18.6   0.577    15.1  ------    20.7   0.947    70.2 
    9    17.5   0.629    14.0   0.258    20.5   0.947    66.4 
   10    16.5   0.675    13.0   0.428    20.3   0.947    63.0 
   11    15.8   0.728    12.3   0.549    20.0   0.947    61.4 
   12    15.5   0.766    12.1   0.619    19.8   0.947    61.2 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   
 theta [C]:   20.2   17.9   17.8  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1339    452    416    138 
 p,sat [Pa]:   2368   2052   2036    171    170 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.4134    0.4134   1.277E-0009 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0056 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0388 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  11   0.4134    0.4134   2.31E-0010     0.0006 
  12   0.4134    0.4134   6.21E-0010     0.0023 
   1   0.4134    0.4134   7.01E-0010     0.0041 
   2   0.4134    0.4134   6.36E-0010     0.0057 
   3   0.4134    0.4134   2.84E-0010     0.0064 
   4   0.4134    0.4134  -2.99E-0010     0.0057 
   5   0.4134    0.4134  -1.14E-0009     0.0026 
   6    ---       ---    -1.87E-0009     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0064 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně:     0.0064 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
43 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   2  Foalbit  0,0034       0,210  46600,0 
   3  BASF EPS 100  0,160       0,039  40,0 
   4  Alkorflex 35 096  0,0015       0,160  33000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,219 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,059 kg/m2,rok (materiál: Alkorflex 35 096). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0064 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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8.3 Posouzení skladby podlahy na terénu 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,015       0,180  157,0 
   2  Potěr cementový  0,030       1,160  19,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover Orsil T  0,100       0,043  1,0 
   5  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   6  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,912 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,364 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Elastodek 40 Special Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0300 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0851 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
45 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.576 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.364 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.38 / 0.41 / 0.46 / 0.56 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.4E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.58 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.912 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       537.08 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.22 C 
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 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,015       0,180  157,0 
   2  Potěr cementový  0,030       1,160  19,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover Orsil T  0,100       0,043  1,0 
   5  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   6  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,912 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,364 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,22 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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8.4 Posouzení skladby stěny 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.627 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.263 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.6E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1889.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          0.1 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.70 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.936 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    17.6   0.856    14.1   0.706    19.5   0.936    71.1 
    2    18.2   0.871    14.7   0.709    19.6   0.936    73.3 
    3    18.1   0.835    14.6   0.637    19.9   0.936    71.5 
    4    17.9   0.758    14.4   0.485    20.2   0.936    69.4 
    5    18.3   0.651    14.8   0.195    20.5   0.936    69.8 
    6    18.8   0.516    15.3  ------    20.7   0.936    71.0 
    7    19.0   0.383    15.5  ------    20.8   0.936    71.7 
    8    18.9   0.442    15.4  ------    20.8   0.936    71.4 
    9    18.4   0.643    14.8   0.169    20.5   0.936    69.9 
   10    18.0   0.746    14.5   0.455    20.2   0.936    69.4 
   11    18.0   0.827    14.5   0.624    19.9   0.936    71.2 
   12    18.3   0.873    14.8   0.709    19.6   0.936    73.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   
 theta [C]:   19.8   19.6  -11.7  -14.6  -14.6 
 p [Pa]:   1367   1332    217    156    138 
 p,sat [Pa]:   2304   2287    222    172    171 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3359    0.3883   1.281E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0073 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.8187 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015  
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 Profi na maltu pr  0,440       0,133  10,0 
   3  Porotherm TO  0,030       0,100  8,0 
   4  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,263 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 9,900 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 Profi na maltu pr). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0073 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,8187 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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9 Plán BOZP při provádění spodní stavby bytového domu 
 
 
9.1 Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik 
 
9.1.1 Stanovení rizik 
 
Zákon stanovuje povinnost zaměstnavatele vytvořit a trvale udržovat bezpečné 
pracoviště neohrožující zdraví a vhodné pracovní podmínky. Zaměstnavatel povinně stanovuje 
opatření pro ochranu zdraví při práci. Tato opatření mohou konkretizovat, předcházet, 
minimalizovat nebo úplně odstraňovat rizika. [1] 
 
Povinností zaměstnavatele je neustálé vyhledávání rizik a zajišťování jejich příčin 
či zdrojů. Je nutné, aby zaměstnavatel po vyhledávání a vyhodnocení zdokumentoval přijatá 
opatření. [1] 
 
Výchozí parametry pro stanovení rizik se rozumí: 
 omezení možného vzniku rizik; 
 odstraňování rizik hned u příčiny; 
 přizpůsobení pracovního prostředí zaměstnancům; 
 modernizace pracovních postupů; 
 inovace nebezpečných pracovních postupů; 
 minimalizace počtu pracovníků z rizikovém prostředí; 
 opatření vedoucí k mírnění úniku zplodin ze strojů a zařízení. 
 
Vedení společnosti má dle ustanovení §102 zákoníku práce povinnost nechat 
vypracovat hodnocení rizik odpovědnou osobou. Toto hodnocení pak musí být pravidelně 
přizpůsobováno měnícím se skutečnostem. [1] 
 
9.1.2 Volba metody identifikace  
 
Nejprve je vždy nutné posoudit vstupní údaje, předpoklady metodiky a konkretizovat 
cíl hodnocení. Použitá metoda musí respektovat podmínky: [1] 
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 výsledek musí být srozumitelný pro všechny zaměstnance; 
 metoda musí podléhat platným normám a zákonům; 
 musí být vypracována odborně způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb.; 
 neúnosná rizika musí být eliminována; 
 metodu musí akceptovat vedení a zaměstnanci podniku. 
 
9.1.3 Metody pro stanovení rizik 
 
Pro stanovení rizik na pracovišti je možné využít různých metod, které jsou 
informativně uvedeny zde: [1] 
 
Kontrolní seznam (Check list) 
 Kontrolní seznam funguje na principu kontroly předem stanovených podmínek. 
Podmínky jsou stanoveny tak, aby odhalovaly možné poruchy a vznik škod. Rozsah kontrolního 
seznamu se může pohybovat od jednoduchého seznamu až po složité formuláře. 
 
Bezpečnostní kontrola (Safety Audit)   
Bezpečnostní kontrola stanovuje postup vyhledávání potencionální hrozby. Metoda 
vyhledává rizikové situace za účelem navrhnout bezpečnostní opatření.  
 
Analýza toho, co se stane když (What – If Analysis) 
 Analýza toho, co se stane když, se používá k řešení možných provozních situací. Řeší 
se formou brainstormingu, kdy skupina odborníků diskutuje nad daným problémem. Účelem 
je, aby z rozpravy vyplynulo nejlepší možné řešení.  
 
Předběžná analýza ohrožení (Preliminary Hazard Analysis – PHA) 
 Předběžná analýza ohrožení vyhledává nebezpečné situace a zkoumá jejich možné 
příčiny a dopady na zařazení do třídy rizika. 
 
Analýza kvantitativních rizik procesu (Process Quantitative Risk Analysis - QRA) 
 Analýza kvantitativních rizik procesu odhaduje četnost nehod zažízení nebo systému. 
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 Analýza ohrožení a provozuschopnosti (Hazard Operation Process – HAZOP) 
 Analýza ohrožení a provozuschopnosti je založená na hodnocení dle pravděpodobnosti 
vzniku rizika. Metodou multioborového brainstormingu se dojde k závěrečnému doporučení, 
které by mělo proces zlepšit. 
 
Analýza stromu událostí (Event Tree Analysis – ETA) 
 Analýza stromu událostí je grafická metoda. Každá situace má buď příznivou, 
nebo nepříznivou možnost řešení. Počet všech událostí postupně rozvětvuje graf do větví 
stromu. 
 
Analýza selhání a jejich dopadů (Failure Mode and Effect Analysis – FMEA) 
 Analýza selhání a jejich dopadů vyhodnocuje způsoby selhání a jejich následky. 
Tato metoda vyžaduje počítačovou techniku a cíleně zaměřený software. 
 
Analýza poruch stromu (Fault Tree Analysis – FTA) 
 Analýza poruch stromu je statisticko-grafická metoda, která pomocí grafu zobrazuje 
zpětné rozložení událostí, podle níž se dá určit možná příčina ohrožení. 
 
Analýza lidské spolehlivosti (Human Reliability Analysis – HRA) 
 Posuzuje vliv lidského činitele. 
 
Metoda mlhavé logiky verbálních výrobků (Fuzzy Set and Verbal Method – FL-VV) 
 Metoda mlhavé logiky verbálních výrobků je multikriteriální rozhodování, které 
vyhodnocuje množství rizik. 
 
Relativní klasifikace (Relative Ranking –RR) 
 Relativní klasifikace stanovuje úroveň míry každého rizika na základě četnosti procesů.  
 
Analýza příčin a dopadů (Causes and Consequences Analysis – CCA) 
 Analýza příčin a dopadů je kombinace analýzy stromu poruch a analýzy stromu událostí. 
Účelem je najít příčiny a dopady možných nehod. 
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Metoda pravděpodobnostního hodnocení (Probabilistic Safety Assessment - PSA) 
 Metoda analyzuje nedokonalosti jednotlivých prvků k odhalení nedokonalosti celku. 
Používá se k určení spolehlivosti systémů a komponent. [1] 
 
9.1.4 Postup identifikace nebezpečí 
 
Celý postup by měl vždy začínat identifikací všech činností prováděných na pracovišti. 
Každé činnosti musí být přiřazena rizika, která by mohla ohrožovat zdraví či život zaměstnanců. 
U všech rizik, která jsou měřitelná (fyzikální – hluk, vibrace, prašnost, elektrické zařízení; 
chemická – chemické látky a rizika s nimi spojená – požár, výbuch), musí určit míru rizikovosti 
k tomuto autorizovaná či akreditovaná osoba. [1] 
 
Po zvážení požadavků na bezpečnost je určena vhodná metoda hodnocení rizika. Míra 
rizika se stanoví jako součinitel pravděpodobnosti, expozice a závažnosti. Odborná osoba 
rozliší oblast nevýznamných rizik nepřijatelné míry. Výsledkem je stanovení opatření 
k minimalizaci hrozeb na pracovišti a to jak zavedením pravidelných kontrol a školení, 
tak přidělením osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům. [1] 
 
9.2 Osobní ochranné pracovní prostředky 
 
Nařízení vlády 495/2001 Sb. ze dne 17. listopadu 2001 stanovuje rozsah poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků. 
 
Mezi osobní ochranné pracovní prostředky se neřadí:  
 obuv a oděvy, které nejsou výrobcem určené k ochraně zdraví při práci; 
 vybavení záchranných a jiných služeb podle zvláštních předpisů; 
 výstroj bezpečnostních sil; 
 vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích; 
 sportovní náčiní; 
 prostředky pro sebeobranu; 
 signalizační pomůcky. [4] 
 
 
  
54 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky musí být: 
 
 účinné proti danému riziku a ony samy nesmějí způsobovat další nebezpečí; 
 přizpůsobené podmínkách daného pracoviště; 
 zaměřené na fyzické proporce daného zaměstnance; 
 optimalizovat rozpory mezi potřebami zaměstnance a pracovním prostředím; 
 při použití více prostředků se vzájemné negativně neovlivňovat. [4] 
 
Zaměstnanci musí být seznámeni s vhodným používáním osobních ochranných 
pracovních prostředků. Více pracovníků se o tyto prostředky může dělit jen za předpokladu, 
že byly stanoveny jako hygienicky nezávadné z hlediska přenosných chorob.  Zaměstnavatel je 
povinen zajistit k tomu potřebné dezinfekční prostředky. [1] 
 
Výběr jednotlivých prostředků podléhá nařízení vlády č. 495/2001Sb., příloze č. 2, 
která rozděluje ochranné prostředky pro ochranu hlavy, sluchu, očí a obličeje, dýchacích 
orgánů, rukou a paží, nohou, trupu a břicha a ochranu celého těla. Prostředky pro ochranu celého 
těla dělíme na preventivní opatření proti pádům a ochranné oděvy. Mezi opatření proti pádům 
řadíme výstroj, brzdné zařízení a zařízení pro polohování těla. [1] 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. určuje práce a činnosti, pro které jsou 
ochranné pracovní prostředky vyžadovány. Pro práci na staveništi jsou to vždy ochranné 
přilby. Dále ochranná obuv zvolená dle prováděných prací: [4] 
 
 Ochranná obuv s pevnou podrážkou odolnou proti propíchnutí pro práce 
při realizaci základů, skeletu, montáži či demontáži bednění, práce s betonovými 
prefabrikovanými díly, práce na lešení a na střechách.  
 
Ochranná obuv s pevnou podrážkou odolnou proti proražení, proříznutí 
na klínku nebo s podpatky pro práce na střechách. 
 
Ochranná obuv s tepelně izolační podrážkou na při práci s velmi horkými 
nebo velmi studenými materiály. 
Ochranná obuv se snadným vyzutím pro práce s možností vniku roztavené látky. 
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Ochranná obuv s protiskluzovou podrážkou pro práce na kluzké podlaze nebo 
ve vlhkém prostředí.  
 
Další ochranné prostředky na staveništi jsou pro ochranu zraku a obličeje, které jsou 
nařízené pro práce svářečské a rozbrušovací, rozprašování kapalin, práce s řetězovými pilami, 
utěsňování a sekání. Dýchací orgány musí být chráněny při nanášení nátěrů stříkáním, práci 
s organickými rozpouštědly nebo látkami je obsahující, práci se sypkým materiálem, broušení 
řeziva a při demoličních pracích. Prostředky pro ochranu sluchu jsou nezbytné pro práce 
s kompresorem, pneumatickým kladivem a sbíječkami, beranění pilot a pro obsluhu zemních 
a stavebních strojů. Svářečské práce vyžadují kožené zástěry pro ochranu těla. Pro ochranu 
rukou se používají rukavice všude tam, kde se vyskytují ostré hrany, silně pochlazené 
nebo přehřáté předměty. [1] 
 
Všechny osobní ochranné pracovní pomůcky musí bezpodmínečně nést označení CE 
a výrobce je povinen doložit Prohlášení o vlastnostech výrobku. 
 
9.3 Zdravotní způsobilost zaměstnanců 
 
9.3.1 Povinnosti zaměstnavatele 
 
Zaměstnavatel nesmí zaměstnanci nařídit práce, kdy by mohlo dojít k ohrožení 
bezpečnosti zaměstnance či práci, kterou by zaměstnanec evidentně nemohl fyzicky zvládnout. 
Každý zaměstnavatel bez ohledu na počet zaměstnanců má dle vyhlášky 240/2015 Sb. 
povinnost svého lékaře pracovně-lékařské péče a mít s ním uzavřenou smlouvu 
o pracovnělékařské péči. Podle §103 je povinen zaměstnancům sdělit, které zařízení jim péči 
poskytuje a jakým druhům vyšetření se musí podrobit s ohledem na výkon práce. Vedení musí 
zaměstnanci nahradit ztrátu ze zisku v čase, kdy se podrobil preventivní prohlídce, vyšetření 
či očkování. [1] 
 
Zaměstnavatel je povinen seznámit všechny podřízené s informacemi a pokyny 
o bezpečnosti zdraví při práci a umožnit jim, aby nahlíželi do evidence o nich vedené v rámci 
BOZP. Dále je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Vedoucí nesmí 
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odměňovat pracovníky za vyšší výkonnost, jejíž následek by bylo ohrožení na zdraví. Všichni 
zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP a toto školení musí být pravidelně 
opakováno co 12 měsíců. [1] 
 
Dodavatel stavebních prací zodpovídá za vedení docházky všech pracovníků 
a to od chvíle, kdy přijdou na pracoviště až do doby, kdy pracoviště opustí. Dále je povinen 
vybavit pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky chránící je před riziky z práce 
na stavbě vyplývající. [1] 
 
 Dodavatelská dokumentace musí zajistit bezpečnost práce. Dokumentace obsahuje 
pracovní a technologické postupy, které musí být po celou dobu výstavby na pracovišti 
dostupné. Tento technologický postup musí krom vlastního pracovního postupu stanovovat 
návaznosti prací, používání pomocných konstrukcí, strojů a zařízení. Dále musí obsahovat 
způsob dopravy materiálu na a ze staveniště, jak bude pracoviště zajištěno mimo pracovní dobu 
a opatření při mimořádných podmínkách. [1] 
 
 V dokumentaci dodavatele musí být doloženy postupy pro případ živelné pohromy, 
případ provádění souběžně několika prací, práce za provozu, opatření pro postupné 
odevzdávání části díla. Pracovníci musí být s dokumentací seznámeni v dostatečném rozsahu 
pro svou práci. [1] 
 
9.3.2 Povinnosti zaměstnance 
 
Zaměstnanec nesmí vykonávat žádnou činnost, na kterou nebyl odborně proškolen 
a musí dbát na svou vlastní bezpečnost. Dále se musí podrobit školením BOZP a dodržovat 
stanovené pracovní postupy. Na pracovišti není dovoleno požívat alkoholické nápoje či jiné 
omamné látky a v případě výzvy je pracovník zavázán k podrobení se zkoušce. Zaměstnanec je 
povinen nahlásit zjištěné nedostatky v systému BOZP a podílet se na jejich odstraňování. 
V případě pracovního úrazu jej pracovník musí neprodleně hlásit nadřízenému. [1] 
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9.4 Pracovní úrazy 
 
9.4.1 Kniha úrazů 
 
Postup při evidenci a způsobu hlášení úrazu na pracovišti řeší nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb., které je novelizováno nařízením vlády č. 170/2014 Sb. a které ruší předchozí 
nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů. [3] 
 
 
Evidence obsahuje tyto údaje (1): 
a)“ jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen „jméno“) úrazem postiženého 
zaměstnance; 
b) datum a hodinu úrazu; 
c) místo, kde k úrazu došlo; 
d) činnost, při níž k úrazu došlo; 
e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu; 
f) celkový počet zraněných osob; 
g) druh zranění a zraněná část těla podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení; 
h) popis úrazového děje; 
i) druh úrazu; 
j) zdroj úrazu; 
k) příčiny úrazu; 
l) jména svědků úrazu; 
m) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.“ 
 
9.4.2 Hlášení úrazu 
 
Zaměstnavatel musí úraz nahlásit bez zbytečného odkladu: 
 policii České Republiky, pokud existuje domněnka, že k úrazu mohl vést trestný 
čin; 
 odborné organizaci dle §105 odst. 1 zákoníku práce; 
 
(1) Nařízení vlády č. 170/2014 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu. Praha: Vláda, 2015. 
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 oblastnímu inspektorátu práce, pokud zraněná osoba podléhá jeho působnosti 
a je-li hospitalizace delší než 5 dní; 
 příslušnému báňskému úřadu, spadá-li úraz pod jeho působnost; 
 zaměstnavateli, který zaměstnance na danou činnost vyslal. 
 
Pokud se jedná o úraz smrtelný, pak je zaměstnavatel navíc povinen úraz hlásit 
pojišťovně zemřelého. Záznam je zaměstnavatel povinen ohlásit neprodleně, nejpozději však 
do 5 pracovních dnů od doby, kdy tuto skutečnost zjistil. [3] 
 
9.5 První pomoc 
 
Prvním krokem při poskytování první pomoci je zjištění, zda je ošetřovaný při vědomí 
či nikoli. Je-li ošetřovaný v bezvědomí, je třeba soustředit se na stav jeho základních životních 
funkcí. Je nutné ověřit, zda dýchá, tepenně nekrvácí a vyčkat příjezdu záchranné služby. 
V případě, že je ošetřovaný při vědomí, poskytovatel první pomoci jej zkusí uklidnit a zjistit 
charakter potíží. S postiženým je lepší nehýbat a vyčkat příjezdu záchranné služby. [1] 
 
Vybavení lékárničky by mělo být v souladu s doporučením závodního preventivního 
lékaře. Ten stanoví obsah lékárničky s přihlédnutím na dané pracoviště a možné úrazy na něm. 
Lékárnička se musí pravidelně doplňovat a léčivo v ní kontrolovat kvůli znehodnocení obsahu 
nebo prošlé respirační době. [1] 
 
Obsah lékárničky pro staveniště není žádným obecně platným předpisem přesně 
definován. Doporučuje se minimální počet dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., kde se počet 
lékárniček rozlišuje dle počtu pracovníků: 
 do 4 pracovníků  –  typ lékárničky O1 
 do 20 pracovníků   –  typ lékárničky O4, O5 
 21-50 pracovníků   -   typ lékárničky O5, O6 
 51 – 100 pracovníků   -   typ lékárničky O6 
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Tab. 9.1: Obsah lékárničky dle kategorizace pracovišť(2): 
 
Obsah lékárničky dle typu O1 O2 O3 O4 O5 O6 
Paralen 10 tabl. (bolest, horečky)   1 1 1 1 
Carbosorb 20 tabl. (živočišné uhlí - otravy)   1 1 1 1 
Gastrogel tablety (pálení žáhy, žaludeční potíže)     1 
Opthalmo – septonex (kapky do očí)   1 1   
Opthal (výplach. roztok očí)     1 1 
Ibalgin tablety 200, 400 (bolest)   1 1 1 1 
Traumacel spray (k zastavení drobného krvácení)    (1) (1) (1) 
Septonex spray (dezinfekční prostředek)  1 1 1 1 1 
N – Septonex zásyp (dezinfekční prostředek)      1 
Benzin lékař. 50 ml (na odstranění náplasti)   1 1 1 1 
Chirurgické rukavice sterilní 1 1  1 1 1 1 
Gáza 7,5 x 7,5 sterilní  1 2 2 2 3 
Náplast s polštářkem 8 x 4 cm, v sadě 3 ks 1     1  
Náplasti krycí jedn. balené v platu, 
sadě či v krabičce alespoň po 3 ks 
2 
(1 x I.) 
2 
(1 x 
II.) 
 4 
(1 x 
II.) 
4 
(1 x 
II.) 
4 
(1 x 
VI.) 
Náplast fixační hladká 2,5 cm x 2 m  1 1 1 1 1 
Obinadlo sterilní 6 cm x 5 m 1  1 1 2 2 
Obinadlo sterilní 10 cm x 5 m   1 1 2 2 
Sterilní krycí obvaz hot. č. 2   1   1 
Sterilní krycí obvaz hot. č. 3  1 1 1 1 1 
Sterilní krycí obvaz hot. č. 4 1 1  1 1 1 
Rouška na popáleniny 
I. Steril. krytí 10 x 10 
II. Steril. krytí 10 x 20 
III. Obvaz pohotovostní na popáleniny sterilní 40 
x 60 cm 
   1 
 
1 
(1 x I.) 
 
 
1 
(1 x 
III.) 
 
2 
(1 x 
II., 
1 x 
III.) 
Sterilní obvaz krycí 5 x 7,5 cm 1  1    
Pinzeta (nejlépe jednoráz. sterilní) 1 1 1 1 1 2 
Šátek trojcípý I. netkaná textilie 
                     
1 1 
 
1 
  
2 3 
 
Obinadlo škrtící pryžové alespoň 4 x 70 cm  1 1 1 1 1  
Nůžky schopné dobře ustřihnout náplasti  1 1 1 1 1 
Obvazová vata bal. 50 g   1 1 1 
Obinadlo elastické 10 cm x 5 m 1 1  1  1 
Obinadlo elastické 12 cm x 5 m     1 1 
Rouška resuscitační pro dýchání z plic do plic 1 1 1 1 2 2 
Sterilní krytí na oko  1  1 1 2 
Rouška PVC 20 x 20 cm  1 1 1 1 1 
Podložka PVC pod zraněného alespoň 0,6 x 1,8 m     1 
Špendlíky zavírací – nerez 6 5 5 5 5 5 
Teploměr lékařský v pouzdře   1 1 1 1 
Lopatka na jazyk – sterilní  1  1 1 2 
Cukr hygienicky balený (2) (2) (2) (2) (2) (4) 
 
 
 
 
 
 
(2) Zeman, Marek. Lékárnička na pracovišti [𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒]. 2007 – 2011. Dostupné z: 
www.bozpzeman.cz/ke-stazeni.htm 
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9.6 Příprava a zabezpečení staveniště 
 
Staveniště v zastavěné oblasti musí být oploceno do výšky 1,8 m po celém svém obvodu. 
Pokud je území nezastavěné, připadá v úvahu oplocení pouze podél komunikací. U menších 
stavenišť postačí souvislé dvoutyčové zábradlí do výšky 1,1 m. Staveniště mimo zastavěné 
území musí být oploceno pouze v případě, že se nachází blíže jak 30 m od veřejné komunikace. 
V tomto případě je povinností dodavatele staveniště označit cedulemi upozorňující 
na nebezpečí. V případě, že se na staveništi nachází možné zdroje rizik, je nutné je zajistit tak, 
aby nemohlo dojít k úrazu. Dosavadní provoz v místě staveniště se smí omezit co možná 
nejméně. Náhradní chodníky je nutné řádně označit a osvětlit. [2] 
 
Při omezení komunikací je třeba zajistit dopravní značení, v případě omezení jízdního 
pruhu zajistit bezpečnost provozu řízením či střežením. Při zásahu oplocení do vozovky musí 
být za snížené viditelnosti označeno červeným světlem a to minimálně každých 50 m. [2] 
Všechny vstupy na staveniště se opatří uzamykatelnou branou a cedulemi s informací 
o zákazu vstupu na pracoviště nepovolaným osobám včetně vhodného výstražného 
symbolu. [2] Všechny vjezdy i výjezdy vozidel ze stavby musí být opatřeny dopravní značkou 
upozorňující na tuto skutečnost.[1] Při provádění stavebních prací za snížené viditelnosti je 
nutné zařídit dostatečné osvětlení. [2] 
 
9.6.1 Komunikace na staveništi 
 
Před zahájením prací a při každé změně na staveništi musí být realizována kontrola 
poloměru otáčení pro vozidla, která se budou na pracovišti vyskytovat, dále kontrola 
průjezdných profilů a provozních podmínek. Nevyhovující parametry musí být upraveny.   
 
 Celková výška vozidla včetně nákladu musí být alespoň o 30 cm menší než podjezd, 
jímž se chystá projet. V opačném případě je vozidlu zakázán průjezd. Všechny podjezdy 
nacházející se na pracovišti s průjezdnou výškou nižší než 4,3 m musí být označeny dle stejných 
pravidel jako standardní podjezdy na veřejných komunikacích. 
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 Komunikace pro pěší musí splňovat minimální šířku 0,75 m při jednosměrném provozu, 
při obousměrném 1,5 m. V případě, že je na pěší komunikaci větší sklon než 1:3 je potřeba ji 
opatřit alespoň jednostranným jednotyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m.  
 
 Minimální podchodná výška pro pěší je při pracích na staveništi 2,1 m. V ojedinělých 
případech je možné dopustit i výšku 1,8 m. V případě snížení podchodné výšky na 1,8 m je 
nutné horní hranu opatřit výstražným nátěrem či lepící páskou, aby v místě nevznikalo riziko 
úrazu hlavy. 
 
 Pokud je na komunikaci nutné uložit nějaké břemeno, je nutné jej náležitě označit 
bezpečnostní značkou, aby nedošlo k vzniku nebezpečí. Označuje se také konec silnice a zákaz 
vjezdu. Překážky vyšší než 0,1 m na dopravních či pěších komunikacích se opatřují přejezdem 
či přechodem s dostatečnou únosností. Instalace svodidel a ohrazení jsou nezbytné v případě, 
že v místě hrozí zvýšené nebezpečí úrazu. 
  
9.7  Bezpečnostní požadavky při provádění výkopových prací 
 
Před započetím prací ve výkopu (pomlce delší než 24 hod.) se provede kontrola stavu 
výkopu – soudržnost stěn, stav pažení a vstupů do výkopu. Při ručních pracích si pracovníci 
musí udržovat dostatečné rozestupy, aby se vzájemně neohrožovali. Pracovník na odlehlých 
pracovištích nesmí provádět výkopové práce samostatně, je-li hloubka výkopu větší než 1,3 m. 
Při nalezení nebezpečných předmětů (výbušniny, munice) se tato skutečnost nahlásí a práce 
jsou přerušeny do doby, než bude problém odstraněn. 
 
Pokud se strojní výkopové práce projektují v blízkosti podzemních tras, musí být tato 
skutečnost ohlášena provozovateli sítí. Provozovatel sítí a dodavatel se dohodnou na způsobu 
provádění prací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti práce. V ochranném pásmu sítí lze 
pracovat pouze se souhlasem správce sítě, a pokud byla určena opatření zabraňující ohrožení 
pracovníků.  
 
Obsluha stavebních strojů je povinna neustále sledovat prostor dosahu stroje. Pokud 
pracovník nemá dostatečný výhled, musí práce přerušit a pokračovat až do vyřešení tohoto 
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problému. V žádném případě nesmí dojít k souběžné ruční a strojní práci v jednom pracovním 
záběru. 
 
9.7.1 Zajištění výkopu 
 
Před započetím výkopových prací je nutné zajistit objekty v okolí budoucího výkopu 
dle projektové dokumentace. Při zemních pracích se nesmí porušit stabilita okolních konstrukcí. 
V případě, že dojde k neplánovanému zásahu do statiky jiné konstrukce, musí zhotovitel 
neprodleně přijmout opatření k nápravě. Okraje výkopů v obydlených oblastech musí být 
zajištěny proti pádu. Mohou být zakryty nebo se ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu 
používá jednotyčové zábradlí o výšce alespoň 1,1 m, překážka o výšce alespoň 0,6 m (materiál 
pro zabudování) nebo výkopek uložený v kyprém stavu do minimální výšky 0,9 m. [2] 
 
 
Obrázek č. 4: Zajištění výkopů pomocí: a) zakrytí, b) zábradlí, c) vykopaná zemina, d) překážka. [5] 
 
U veřejných komunikací je nutné výkopy opatřit výstražnou značkou upozorňující 
na nebezpečí. Za snížené viditelnosti se ke značce přidává červené osvětlení, maximální 
vzdálenost značení je 50 m. Světelné značení musí být vždy na začátku a konci výkopu.  
 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. stanovuje, že výkop ležící v místě staveništní komunikace 
je možné přemostit. U výkopu do hloubky 0,5 m se zřizují přechody o minimální šířce 0,75 m. 
Pokud se výkop nachází na veřejném prostranství, rozměr přechodu musí být alespoň 1,5 m 
a to pro jakoukoli hloubkou výkopu. Přechody u výkopu do hloubky 1,5 m se opatřují 
jednostranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, pokud je hloubka výkopu větší 
než 1,5 m nebo se výkop nachází na veřejném prostranství, musí být zábradlí oboustranné se 
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zarážkou. Do výkopu musí vést bezpečný sestup pro pracovníky. V případě, že je výkop hlubší 
než 1,5 m, umísťují se sestupy ve vzdálenosti nejdále 30 m od sebe.  
 
Hrany výkopu nesmí být zatěžovány materiálem, stroji ani zařízením do vzdálenosti 
minimálně 0,5 m. Zatěžovací vzdálenost určí projektant dle úhlu vnitřního tření dané zeminy. 
Toto neplatí v případě, že je v projektu stanoven způsob zajištění stability stěn výkopu proti 
sesunutí. Pojízdné stavební stroje smí k hraně výkopu nejblíže 2 m nejlépe však ve vzdálenosti 
dle vzorce l=1,7xh, kde l je vzdálenost od hrany výkopu a h hloubka výkopu. Těžká břemena 
jako jsou jeřáby nebo sila se smí umístit v minimální vzdálenosti od hrany výkopu dle vzorce 
výše.  
 
9.7.2 Zajištění stěn výkopů 
 
Nejvíce pracovních úrazů (zavalení, zasypání či udušení) vzniká právě při výkopových 
pracích. Proto musí být stěna zemního tělesa vždy zajištěna proti sesunutí, jak určuje 
příloha č. 3 NV č. 591/2006 Sb. Svislé stěny v zastavěném území se zajišťuje od hloubky 1,3 m 
a v nezastavěném území od hloubky 1,5 m. Je-li nutné, aby do výkopu vstupovali pracovníci, 
musí být světlá šířka jámy, šachty nebo rýhy alespoň 0,8 m. Pracovníkům je přísně zakázáno 
používat pažení jako konstrukci ke vstupu či výstupu z výkopu.  
 
Obrázek č. 5: Bezpečnostní požadavky na nezajištěný výkop [7] 
 
≥800 
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Pokud se ve stěnách výkopu objeví větší prvky, které by mohly ztratit stabilitu, je nutné 
je neprodleně odstranit nebo zajistit proti pádu. Pokud se posádce strojů podaří obnažit trubní 
vedení, musí být neprodleně zajištěno proti průhybu či jinému poškození. Pokud se pažení 
odstraňuje ručně, postupuje se zespodu nahoru za soustavného zasypávání odpažené části tak, 
aby nedošlo k ztrátě stability výkopu. V případě, že by po odstranění pažení hrozila ztráta 
stability okolních konstrukcí, je možné jej ve výkopu ponechat.  
 
Nejpoužívanějším a také nejekonomičtějším způsobem k zajištění svislých stěn je 
svahování. Existuje však celá škála způsobů, jak stěny zajistit.  
 
Jedná se o: 
 roubení s příložným pažením; 
 roubení se zátažným pažením; 
 roubení s hnaným pažením; 
 roubení se záporovým pažením; 
 svahování; 
 štětové stěny; 
 ocelové pažící boxy; 
 tabulové pažící soustavy; 
 pilotové stěny; 
 záporové stěny. 
 
Svahování: 
 
 Projektant určí sklon svahu. V případě změny hydrogeologických nebo geologických 
poměrů je nutné dokumentaci upravit. Není dovoleno podkopávat stávající svah, provádí-li se 
v tomto místě výkopové práce, musí projektant určit opatření k stabilizaci svahu. Za okolností, 
kdy může dojít k sesuvu svahu se pracovníci nesmí zdržovat v bezprostřední blízkosti. Jsou-li 
práce prováděny na svahu o sklonu 1:1 či vyšším o délce 3 m nebo větší je nutné provést 
opatření proti uklouznutí pracovníků, materiálu nebo nářadí. Více pracovníků může pracovat 
současně pouze tehdy, je-li zajištěna bezpečnost pracovníka na nižším stupni svahu. [2] 
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9.8 BOZP při skladování materiálu  
 
Způsob skladování materiálu na staveništi určuje příloha č. 3 NV č. 591/2006 Sb., které 
se mění nařízením vlády č. 136/2016. Materiál na staveništi musí být skladován v poloze, jakou 
určuje jeho výrobce. Pokud není výrobcem stanovena, skladujeme přednostně v poloze, jak 
bude výrobek do stavby zabudován. Deponie se před použitím připraví – plochy je nutno 
srovnat, odvodnit s zpevnit. Velikost a únosnost skladovacích ploch musí odpovídat 
skladovanému materiálu.  
 
Je nutné skladovat materiál ve stabilní poloze. Při strojním odběru sypkých hmot je výška 
skládky neomezená. Je nutno pouze dbát na to, aby se nevytvářely převisy. Při ručním odběru 
může být výška násypu maximálně 2 m. Ani v tomto případě nesmí vznikat převisy a výška 
stěny nesmí být větší než 1,5 m. Skládka sypkých hmot musí být opatřena označením 
zakazujícím vstup osob. Pokud jsou sypké hmoty skladovány v pytlích, je možné je vršit 
do výšky 1,5 m. Je-li skladování prováděno strojně na paletách, může se vršit do 3 m. Dílce 
pravidelných tvarů se mohou skladovat až do 4 m, není-li překročena mezní únosnost podloží 
ani prvků. 
 
V uzavřených nádobách s otvorem nahoru se skladují tekuté materiály. Pokud nádoba 
nemá víko, je nutné ji zajistit proti pádu osob. Kulatým nádobám a materiálům, které se skladují 
na ležato, se musí zajistit podpůrná konstrukce, aby nedošlo k rozvalení. Nebezpečné látky se 
musí skladovat řádně označeny dle pokyn výrobce. S obaly a zbytky materiálů se musí nakládat 
jako s odpadem dle zvláštních předpisů. [7] 
 
9.9 Provoz stavebních strojů z hlediska BOZP 
 
Mezi pracovní stroje na staveništi patří nejčastěji rypadla, různé druhy nakladačů, grejdry, 
skrejpry, dozery, dampry, rýhovače ale i zemědělské traktory. Obsluha pracovních strojů musí 
vlastnit Průkaz strojníka, stanovené stroje pak musí obsluhovat pracovník s platným řidičským 
průkazem dané kategorie popřípadě dalším oprávněním (jeřábnický průkaz). Mezi stanovené 
stroje patří: pásová a kolová rypadla, pásové a kolové nakladače (výkon > 25 kW), motorové 
grejdry a skrejpry, dozery, kompresory (provozní tlak > 0,5 MPa; výkon > 300m3/hod.), 
betonárny (výkon > 10m3/hod.), stroje pro nakládání, motorové pily, vrtně soupravy a válce 
(ručně vedené, silniční). Před započetím práce se strojem je vždy nutné nejprve zkontrolovat 
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pracoviště a viditelně označit všechny překážky. Obsluha stojů musí znát polohu lékárničky 
(u větších staveb stanoviště první pomoci). Na staveništi se musí nacházet dostupný telefon, 
u něž jsou vyvěšena telefonní čísla tísňového volání (zejména tedy integrované záchranné 
služby, policie, hasičů a lékařské pomoci). Plán záchranných prací se zpracovává pouze 
u větších pracovišť. 
 
Z hlediska BOZP lze rozlišovat dva typy ochranných zařízení a to podmíněnou ochranu 
(OOPP, bezpečností pás, gumové boty) a nepodmíněnou (zábradlí, zakrytí v místě nebezpečí). 
Z hygienického hlediska je důležité dbát na ochranu pracovníka před hlukem, klimatickými 
podmínkami (větrání za horkého počasí a topení za chladného), prachem a ochranu pracovníka 
(OOPP, sluchátka chránící před nadměrným hlukem – větší než 80 dB). 
 
Dále lze posuzovat dle požadavků na kulturu práce a fyziologii pracovníka. Sedadlo stroje 
by nemělo být nepohodlné a mělo by umožňovat výhled na celý prostor pracovního záběru. 
Ovládání stroje by mělo být logické a osvětlení perfektní. 
 
Z hlediska požární bezpečnosti je potřeba, aby strojníci byli vyškolení v protipožární 
ochraně II. stupně. Školení zajišťuje zaměstnavatel. Mezi nejdůležitější body patří: 
 při manipulaci s hořlavinami je přísně zakázáno kouřit; 
 při zacházení s elektrickou instalací nebo svařování se musí odpojit baterie; 
 rozpouštědla a čisticí prostředky se nesmí nacházet ve stroji, maziv smí být 
maximálně 5 kg; 
 v kabině musí být přítomen tetrachlorový nebo lépe halonový hasicí přístroj. 
 
9.9.1 Provozní podmínky strojů 
 
Stroje mohou být používány pouze, jsou-li tomu technicky způsobilé a pouze k účelům, 
k jakým byly konstruovány. Dodavatel stavebních prací musí pracovníku obsluhující stroj 
poskytnout návod k obsluze. Pracovník je povinen jej znát a dodržovat.  Obsluha stroje musí 
být způsobilá k užívání stroje, tj. plnoletost, duševní i tělesné zdraví, potřebná školení 
(minimálně 1x za rok) a průkazy. V případě, že je na vozidle zjištěna na místě neopravitelná 
závada ohrožující BOZ, je obsluha povinna stroj uvést do bezpečné polohy, zastavit a zajistit 
proti spuštění do doby, než bude závada odstraněna. V každém okamžiku provozování stroje 
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musí být plně stabilní. Všechny nepohyblivé části stroje se umisťují tak, aby nedošlo ke styku 
s pohyblivými (přívod elektrické energie, vedení…).  
 
 
Obrázek č. 6: Parkovací poloha stroje [2] 
 
Všichni pracovníci jsou povinni urychleně opustit ohrožený prostor, zazní-li zvukové 
signalizační zařízení a rozsvítí-li se výstražné osvětlení. Strojník je povinen toto zařízení 
používat a v práci nepokračovat, neopustili-li pracovníci ohrožený prostor. Probíhají-li práce 
na veřejné komunikaci, na práci se podílí další osoba – dozor, který zaručuje bezpečnost práce. 
Při skončení prací se stroj uvede do polohy, kdy nemže dojít k ohrožení osob či majetku. 
Obsluha stroje je povinna stroj pravidelně kontrolovat, udržovat v čistotě a respektovat 
stanovené prohlídky. 
 
Obrázek č. 7: Ochranné pásmo stroje [2] 
 
Za žádných okolností se nesmí: 
 pracovat v ochranném pásmu elektrického vedení bez předepsaných požadavků 
na BOZP; 
 manipulovat s či jezdit po elektrických kabelech bez chrániček; 
 řídit stroj z jiného než manuálem stanoveného místa; 
 obsluha vzdálit od řízení, je-li stroj v chodu; 
 vzdálit se tak daleko, že by stroj mohl někdo zneužít; 
 vypínat ochranné čí výstražné funkce; 
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 provozovat stroj, z něhož uniká kapalina; 
 vstupovat na části stroje, které k tomu nebyly určeny; 
 konat údržbu v jiné než parkovací poloze stroje; 
 přepravovat osoby; 
 manipulovat s nákladem nad pracovníky; 
 pokládat do řídící kabiny věci jiné než osobní potřeby obsluhy; 
 obsluhovat stroj se zakrytým výhledem; 
 přemisťovat břemena zavěšená pouze na špičce zvedacího háku. 
 
Obrázek č. 8: Zákaz přepravy osob na pracovních zařízení strojů  [2] 
 
Obrázek č .9: Obsluha stroje se zakrytým výhledem  [2] 
 
9.9.2 Dozery 
 
Maximální úhel pro práci s dozerem je ve směru ze svahu dolů 30°, ve směru so svahu 
nahoru 25° a pro práci na vrstevnici maximálně 16°. Kabina musí vždy zůstat otočená po směru 
jízdy. Rychlost jízdy se vždy přizpůsobuje možnostem daného terénu tak, aby práce zůstala 
bezpečná.  
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Obrázek č.  10, 11, 12: Maximální sklon pro použití dozeru [2] 
 
Opravy dozeru jsou možné pouze na rovině v parkovací poloze. Není-li možné dostat 
dozer ze svahu k opravě, smí se zcela výjimečně opravit namístě, ovšem jen je-li dostatečně 
zajištěn proti pohybu či sesunutí. Dozerem se nesmí otáčet, je-li radlice zabořena. Také je 
zakázáno otáčet se v protisvahu nad možný sklon.  Radlice nesmí přesahovat přes okraj svahu, 
hrne-li se zemina kolo k němu. Okraj dozeru musí být vzdálen alespoň 2 m od okraje svahu při 
hrnutí zeminy souběžně s okrajem svahu. 
 
Obrázek č. 13, 14: Hrnutí zeminy [2] 
9.9.3 Skrejpry 
 
Dříve, než práce se skrejprem započne, upraví se terén. Všechny pevné překážky se 
upraví tak, aby skrejpr nenarazil. V případě, že se překážka nedá odstranit nebo na místě musí 
setrvat, musí se viditelně označit. Teprve v momentě, kdy je vše odstraněno nebo označeno, 
mohou práce skrejprem započít. Přísně se zakazuje vstup do prostoru mezi tahač a skrejpr. 
Pouze v případě, že se skrejpr připojuje k tahači, je možný vstup pracovníka mezi ně. 
To až v době, kdy jsou oba stroje zastaveny. Transfer skrejpru je možný pouze se zvednutou 
a uzavřenou korbou.   
 
U skrejpru je dovolený sklon svahu podélně 18° a příčně 10°. Údržba, čistění i opravy 
stroje jsou povoleny pouze v parkovací poloze. Pracuje-li několik skrejprů současně zachovává 
se mezi nimi vzdálenost alespoň 20 m. [2] 
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Obrázek č. 15: Skrejpr  [6] 
 
9.9.4 Grejdry 
 
Slouží k přesnému zarovnávání terénu. Grejdry se mohou pohybovat po vrstevnicích 
o sklonu až 10°. [10] Stejně jako v předchozím případě je nutné před započetím prací odstranit 
veškeré pevné překážky.  Za chodu stroje se ostatní pracovníci nesmí ke stroji přibližovat ani 
upravovat překážky bránící mu činnosti. Nikdo krom řidiče nesmí být na stroji přepravován. [2] 
 
Obrázek č. 16: Grejdr  [6] 
9.9.5 Rypadla 
 
Rozdělují se dle systému práce na kontinuální a cyklicky pracující. Mezi cyklicky 
pracující patří lopatová a drapáková rypadla mezi kontinuální korečkové. Dle objemu lopat je 
zle rozdělit na mikro, mini, malé, střední a velké, kdy nejmenší mají objem lopaty od 0,02 m3 
a největší až 5 m3. [6] 
 
Maximální výška těžené zeminy musí být maximálně 9/10 délky pracovního nářadí. 
Výložník stroje nesmí vyvést rypadlo z rovnováhy. Pokud je hlava nastavitelná, smí se měnit 
jen postupem předepsaným výrobcem. V případě, že se při práci vytvoří převis, práce pokračují 
jeho odstraněním. Všeobecně platí zásady: dnem lopaty se nesmí hornina rozbíjet, terén se 
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nesmí srovnávat otočením lopaty, rypadlo neslouží k vytrhávání kolejí. Lopata se smí čistit jen 
ve stavu nečinnosti, kdy nehrozí nebezpečí pracovníku provádějícímu úklid. [2] 
 
 
Obrázek č. 17: Lopatkové rýpadlo [8] 
 
9.9.6 Nakladače lopatové 
 
V blízkosti okraje stěny výkopu se nakladač nesmí dostat blíž než 2 m od okraje, kvůli 
nebezpečí sesuvu. Při pohybu po staveništi musí stroj respektovat maximální sklon svahu 15° 
a nářadí udržovat v poloze alespoň 1 m nad zemí. Převáží-li náklad, nářadí ponechá asi 0,4 m 
nad terénem, aby nedošlo k ohrožení jeho stability. Obsluha nesmí zatáčet ve svazích, otáčet 
kabinou při záběru lopaty, dovolovat vstup dalších osob na stroj, trhat koleje, provádět terénní 
úpravy bočními pohyby lžíce.  
 
Jako u všech ostatních pracovních strojů ani nakladač nesmí pracovat, jsou-li 
v nebezpečném dosahu osoby. Při vysypávání nákladu na korbu automobilu přepravující 
materiál by měla obsluha udržet maximální výši 1 m, zároveň se však lžící korby automobilu 
nedotýkat. Přepravuje-li se nakladač sám po veřejné komunikaci, musí podléhat pravidlům 
silničního provozu. Nakladač smí zvedat jen materiál, který spadá do jeho únosnosti a může 
vykonávat jen práce, pro které byl koncipován. [2] 
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Obrázek č. 18: Nakladač [6] 
 
9.10 Přeprava stavebních strojů 
 
Všechny náležitosti nakládání, zajišťování a přepravování se provádí dle manuálu daného 
stroje. Pokud v návodu není stanoveno jinak, na přepravovaném stroji se nesmí zdržovat osoby. 
Přepravovaná vozidla musí být zajištěna proti posunu, zabrzděna, případně vyklínována. 
Nakládání stroje musí vždy řídit další pracovník. Řídící pracovník musí stát v zorném poli 
obsluhy stroje. V případě, že se stroj přepravuje sám po vlastní ose, musí být pracovní zařízení 
uvedeno do stavu, kdy se nemůže samovolně pohybovat a ohrožovat tak okolí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
10 Časový harmonogram 
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11 Rozpočet objektu 
 
 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
Ostrava
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
SO01
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 564 210,62 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 466 767,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 030 977,62 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 030 977,62
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0
Cena s DPH 1 030 977,62
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Bytový dům - Bakalářská práce
SO01 Spodní stavba
   
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Silvie Kukelková
Moje stavby s.r.o.
JKSO
EČO
Místo
IČ
Dne
19.04.2017
Daň odvede zákazník.
0,00
1 030 977,62
Silvie Kukelková
  
75 
 
 
 
 
Stavba:   Bytový dům - Bakalářská práce
Objekt:   
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Silvie Kukelková
Místo:   Ostrava Datum:   19.04.2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV   923 837,71
1 Zemní práce   507 427,23
1 001 111201102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2   m2 55,200 19,70 1 087,44
55,200   55,200
2 001 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm   m2 55,200 24,70 1 363,44
3 001 111211132
Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve 
svahu do 1:3   kus 1,000 79,30 79,30
4 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm   kus 1,000 226,00 226,00
5 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 1,000 466,00 466,00
6 001 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min   hod 240,000 56,90 13 656,00
7 001 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min   den 10,000 42,20 422,00
8 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 252,850 28,50 7 206,23
9 001 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3   m3 698,528 171,00 119 448,29
(9,5+3,3)*(11,3+3,3)   186,880
2,9*8,55   24,795
Mezisoučet   211,675
211,675*3,3   698,528
10 001 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4   m3 698,528 41,40 28 919,06
(9,5+3,3)*(11,3+3,3)   186,880
2,9*8,55   24,795
Mezisoučet   211,675
211,675*3,3   698,528
11 001 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3   m3 36,276 1 190,00 43 168,44
"podsklepena čast"   
8,4*2*0,6*0,6+7,4*0,6*0,6*2   11,376
"nepodsklepená část"   
0,55*1,5*0,6+0,45*0,55*0,6*2+0,5*0,55*0,25*2+0,5*0,55*
0,25*2   1,067
0,55*0,5*0,25*2+0,5*0,55*0,25*2+0,3*0,6*0,25+0,6*0,5*0,
25   0,395
0,6*0,5*0,25+0,6*0,5*0,25+0,6*0,5*0,25   0,225
0,55*(5,95*2+3,05+2,45+3,2+1,2+1)*0,95   11,913
0,6*(5,4*2+5,25+1,2)+0,95   11,300
Součet   36,276
12 001 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3   m3 14,532 660,00 9 591,12
(9,8*2+9,9+0,8+0,3)*0,7*0,6   12,852
2*2*0,7*0,6   1,680
Součet   14,532
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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13 001 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m   m3 25,404 67,90 1 724,93
(36,276+14,532)*0,5   25,404
14 001 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m   m3 55,882 114,00 6 370,55
698,528*0,08   55,882
15 001 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 752,492 116,00 87 289,07
698,528   698,528
14,532   14,532
39,432   39,432
Součet   752,492
16 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 698,528 54,50 38 069,78
17 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 698,528 16,30 11 386,01
18 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 1 053,489 130,00 136 953,57
698,528   698,528
39,432+14,532   53,964
Součet   752,492
752,492*1,4   1 053,489
2 Zakládání   279 881,56
19 211 273311127 Základové desky z betonu prostého C 25/30   m3 36,100 3 120,00 112 632,00
(9,8*11,3+2,9*8,8)*0,15   20,439
(3,05*10,15+6,5*11,3)*0,15   15,661
Součet   36,100
20 011 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek   m2 11,731 209,00 2 451,78
(11,3+9,8+1+2,9+8,65+2,9+1,5+9,8)*0,15   7,178
(8,95+11,3+6,5+1,15+2,45)*0,15   4,553
Součet   11,731
21 011 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek   m2 11,731 49,90 585,38
(11,3+9,8+1+2,9+8,65+2,9+1,5+9,8)*0,15   7,178
(8,95+11,3+6,5+1,15+2,45)*0,15   4,553
Součet   11,731
22 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari   t 0,758 25 300,00 19 177,40
0,758   0,758
23 312 274315224 Základové pasy z betonu prostého C 16/20   m3 58,014 2 500,00 145 035,00
8,4*2*0,6*0,6+7,4*0,6*0,6*2   11,376
0,55*1,5*0,6+0,45*0,55*0,6*2+0,5*0,55*2,95*2+0,5*0,55*
2,45*2   3,762
0,55*0,5*1,95*2+0,5*0,55*1,45*2+0,3*0,6*3,45+0,6*0,5*2,
95   3,376
0,6*0,5*2,45+0,6*0,5*1,95+0,6*0,5*1,45   1,755
0,55*(5,95*2+3,05+2,45+3,2+1,2+1)*0,95   11,913
0,6*(5,4*2+5,25+1,2)+0,95   11,300
(9,8*2+9,9+0,8+0,3)*0,7*0,6   12,852
2*2*0,7*0,6   1,680
3 Svislé a kompletní konstrukce   56 859,75
26 011 311238115
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 
na MVC   m2 7,260 1 130,00 8 203,80
8,4*2*0,3+0,3*7,4   7,260
27 011 311238218
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 10 
na MC   m2 19,985 1 610,00 32 175,85
(2*8,62+11+1+3,58+7,62+3,04+1,94)*0,44   19,985
24 011 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm   kus 33,000 428,00 14 124,00
4+4+4+1+1+1+1+4+4+4+4+1   33,000
25 011 317998113
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 
80 mm   m 8,750 52,80 462,00
7*1,25   8,750
28 011 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505   t 0,047 40 300,00 1 894,10
(2*8,62+11+1+3,58+7,62+3,04+1,94)*6/3   90,840
90,84*0,000512   0,047
4 Vodorovné konstrukce   68 811,30
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29 011 411161144
Strop z keramických vložek Miako š 40 cm v 23 cm 
včetně zmonolitnění betonem C 16/20 tl vrstvy 6 cm   m2 45,420 910,00 41 332,20
30 011 417388134
Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější 
zdi š 44 cm   m 45,420 605,00 27 479,10
2*8,62+11+1+3,58+7,62+3,04+1,94   45,420
8 Trubní vedení   422,37
32 711 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m   t 0,494 855,00 422,37
(9,8*11,3+2,9*8,8)*1,1   149,886
(3,05*10,15+6,5*11,3)*1,1   114,848
3*(8,65+2,9+1+9,8+11,3+9,8+1,5+2,9)   143,550
0,3*(9,8+1+2,9+0,15+2,45+1,15+6,5+11,3+9,5+1,5+2,9+1
,5+9,8+11,3)   21,525
   
Součet   429,809
429,809*1,15*0,001   0,494
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   10 435,50
33 003 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m   sada 2,000 167,00 334,00
39 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 40,406 250,00 10 101,50
NEZ Nezařazené   107 139,91
HSV Práce a dodávky HSV   107 139,91
1 Zemní práce   107 139,91
34 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP   m2 240,668 74,30 17 881,63
(9,8*11,3+2,9*8,8)   136,260
(3,05*10,15+6,5*11,3)   104,408
Součet   240,668
35 711 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP   m2 165,075 85,20 14 064,39
3*(8,65+2,9+1+9,8+11,3+9,8+1,5+2,9)   143,550
0,3*(9,8+1+2,9+0,15+2,45+1,15+6,5+11,3+9,5+1,5+2,9+1
,5+9,8+11,3)   21,525
Součet   165,075
36 628 628321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)   m2 515,771 115,00 59 313,67
(9,8*11,3+2,9*8,8)*1,1   149,886
(3,05*10,15+6,5*11,3)*1,1   114,848
3*(8,65+2,9+1+9,8+11,3+9,8+1,5+2,9)   143,550
0,3*(9,8+1+2,9+0,15+2,45+1,15+6,5+11,3+9,5+1,5+2,9+1
,5+9,8+11,3)   21,525
429,809*1,2   515,771
37 711 711161303
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro 
běžné podmínky  tl. 0,4 mm šířky 1,5 m   m2 165,075 96,20 15 880,22
3*(8,65+2,9+1+9,8+11,3+9,8+1,5+2,9)   143,550
0,3*(9,8+1+2,9+0,15+2,45+1,15+6,5+11,3+9,5+1,5+2,9+1
,5+9,8+11,3)   21,525
Součet   165,075
Celkem   1 030 977,62
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Obrázek č. 20: Stanovení rozsahu rozpočtových nákladů [5] 
 
12 Závěr 
 
Cílem bakalářské práce bylo shrnutí bezpečnostních požadavků při provádění spodní 
stavby bytového domu, tak aby bylo zamezeno vzniku rizikových situací na staveništi. Práce je 
zaměřena na zemní práce, protože při nich vzniká statisticky nejvíc úrazů ze všech stavebních 
prací. Zavalení, zasypání a úrazy ze současně probíhajících strojních a ručních prací vedou 
k těžkým zraněním až újmám na životech. V tomto případě práce popisuje také způsob a postup 
hlášení úrazu. Při dodržení všech, touto prací stanovených, požadavků, by na staveništi měla 
vzniknout minimální hrozba rizika.  
 
Práce zohledňuje všechny níže uvedené zákony, normy, vyhlášky a především novely 
v platném znění. Striktní dodržování BOZP není jen formalita, lidské životy nejsou 
v možnostech odškodnění žádného investora! 
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Poděkování:  
 
 Na tomto místě bych chtěla poděkovat panu Ing. Pavlu Vlčkovi Ph.D., vedoucímu 
práce, za odborné vedení a vstřícný přístup. 
 
  
  
  
  
80 
 
13 Seznam použitých zdrojů 
 
 
13.1 Použitá literatura 
 
[1] ČERMÁK, Jaroslav. Bezpečnost práce. Praha: EUROUNINON, 2008, 710s. ISBN 978-
80-7317-071-4 
 
[2] PROKEŠ, Josef a KREJČÍ, Aleš. Mechanizace ve stavebnictví I. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 1998, 115s. ISBN 80-214-1145-7 
 
[3] Nařízení vlády č. 170/2014 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu. Praha: Vláda, 2015. 
 
[4] Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků. Vláda, 2001. 
 
[5] KUKELKOVÁ, Silvie. Bezpečnostní požadavky při provádění spodní stavy bytového domu. 
Ostrava 2017, 87s. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 
Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Pavel Vlček, Ph.D. 
 
[6] JURIČEK, Ivan. Technológia pozemných stavieb, Hrubá stavba. Bratislava: Jaga group, 
2001. 167s. ISBN 80-88905-29-X 
 
[7] Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 
odborné způsobilosti. Vláda, 2016. 
 
[8] PROCHÁZKA, Dušan, UNGERO, Robert. Univerzálne lopatkové rýpadlo. 
[online][cit. 20.4.2017]Dostupné z: http://skpatents.com/4-216881-univerzalne-lopatkove-
rypadlo-nakladac.html 
 
  
81 
 
13.2 Právní předpisy 
 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve změně novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 
 
Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  
 
13.3 Použitý software 
 
AutoCad 2016 
Microsoft Office 2010 
MS Project 
KROS plus 
Teplo 2015 
  
  
82 
 
14 Seznam výkresů 
 
SEZNAM VÝKRESŮ 
ČÍSLO VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO 
01 KOORDINAČNÍ SITUACE   1:200 
02 POHLEDY  1:100 
03 VÝKOPY  1:100 
04 ZÁKLADY  1:100 
05 PŮDORYS 1.PP  1:100 
06 STROP 1.PP  1:50 
07 PŮDORYS 1.NP  1:50 
08 STROP 1.NP  1:50 
09 PŮDORYS 2.NP  1:50 
10 STROP 2.NP  1:50 
11 PŮDORYS 3.NP  1:50 
12 STROP 3.NP  1:50 
13 PLOCHÁ STŘECHA  1:50 
13 ŘEZ OBJEKTEM A-A´  1:50 
14 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  1:200 
 
